ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby:

Novostavba MS v Hurbanovej Vsi

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 7Zb. — Obchodného zakonnika
V zneni neskorsich predpisov

CIL 1.
ZMLUVNE STRANY
1.1. OBJEDNAVATEL’ : Obec Hurbanova Ves
Hlavna ulica 48/1 90301 Hurbanova Ves

Zastlpeny : Mgr.Jana Lauferova starostka obce
Osoby opravnené na konanie vo veciach
a) zmluvnych - Mgr.Jana Lauferova starostka obce
b) technickych D XXX
c) vykonu technického dozoru investora P XXX
d) kontroly zhotovenia diela

Vv priebehu realizacie - podla bodu 1. pism. a), b), c) tohto &lanku
e) prevzatia diela - podla bodu 1. pism. b), c) tohto ¢lanku

f) rozhodovania o zmenach a pracach navyse,
ktoré maju za nasledok zvySenie

dohodnutej ceny - podla bodu 1. pism. a), b) tohto &lanku
Bankové spojenie/ Gislo ucty - SK5831000000004110125718
ICO : 00305995
DIC : 2021006669
1.2. ZHOTOVITEL : BBAU s.r.o.

Sinec¢na ulica 566, 930 36 Horna Poton

Cislo zapisu v obchodnom registri / Zivnostenskeého

listu alebo iného opravnenia na podnikanie : OR OS Trnava, oddiel sro, v, €.40713/T
Zastupeny : Vojtech Szamaranszky, konatel

Osoby opravnené na konanie vo veciach

a) zmluvnych : Mgr. Ivan Sladek , manazeér

b) technickych : Be. Pavol Chovanec, stavbyveduci
Bankoveé spojenie : Slovenska sporitelfia a.s.

Cislo ugtu - IBAN : SK23 0900 0000 0051 3553 7713
ICO : 51085 097

DIC 12120612505

IC DPH . SK2120612505

Cislo telefonu 10911979 717

E-mail : info@bbau.sk
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Gl 1.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve a v sllade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela, uvedenymi vo vyzve na
predlozZenie ponuky zo dha 19.6.2023 riadne a véas zhotovene dielo odovzdat'
objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmiuve o dielo (dalej aj
~Zmluva" alebo .ZoD").

Predmetom zmluvy je dodavka stavby: ,Novostavba MS v Hurbanovej s/,

Rozsah zakazky je rieSeny v projektovej dokumentacii .Novostavba MS v Hurbanovej Vsi"
Spracovanej projektantom ,Ing. Karol Holly" ktora je identicka s projektovou dokumentaciou
predioZenou k vyzve na predloZenie ponuky, a v Zmysle poziadaviek objednavatela.

Prace v zmysle projektovej dokumentacie, ktora bola prilohou k vyzve na predlozenie ponuky
a poziadaviek objednavatela, musia byt' realizované v sulade so Specifickymi podmienkami
zakona ¢. 50/76 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni zakona &. 237/2000

vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenim viady SR & 396/2008 o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko Nutné je dodrzat i vyhlasku
MZP €. 453/2000 Z. z., &. 532/2002 Z. Z., a ustanovenia zakona ¢. 254/1998 7. z.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s
mu zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu diela a se disponuje takymi
technickymi, personalnymi & finanénymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na
zhotovenie diela potrebné.

V' pripade nepredvidatelnych okolnosti, tykajucich sa prac navyse, bude objednavatel
postupovat' v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Podkladom na uzavretie zmluvy o dielo su:

a) vyzva na predlozenie ponuky k predmetnej zakazke,

b) projektova dokumentacia

c) ostatné podklady uvedené v &lanku IV, bode 4.6. tejto zmluvy.

ci. .
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené riadne a véas v zmysle ¢l. Il zmluvy a nesmie mat ziadne vady a

nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné

strany pisomne nedohodnu na odovzdani a prevzati inak.

Zhotovitel realizujlci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukonéenie diela, ak si to povaha diela resp. prisiusna legislativa vyZaduje,

tymito dokumentmi:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od projektovej
dokumentéacie,ak boli objednavatelom schvalené

b) predlozenim potvrdeného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie, ak boli objednavatelom schvalené— projekt skutoéného vyhotovenia,

C) zapismi, protokolmi a osvedéeniami o vykonanych skuskach pouzitych materialov
a technolégii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukciia
zabudovanych materialoch, skusky predpisané projektovou dokumentaciou a i),

d) kopiami zo stavebného dennika,

€) dokladmi o preukazani zhody, atestmi, certifikatmi pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

f) potvrdenim spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov originalmi vaznych listkov vo
fakturovanom mnozstve,

g) potvrdenim o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

h) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

V opacnom pripade ma dielo vady.




CL Iv.
CENA DIELA

4.1, Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske 873 411,79 eur s
DPH, slovom os‘.emstosedemdesiattritisit::étyristojta-tn*en::ist’eurseder‘ndes;iatde\;féit'cento»r
(bod 4.1.1.tohto ¢lanku).

4.1.1. Cena diela:

s B e~
Cena bez DPH DPH (20 %) Cena spolu s DPH '

I

[‘ eur eur eur !
ena celkom 727 843,16 145 568,63 873 411,79 .

L - 1 ——

4.2, Podrobna $pecifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy — ponukovy rozpocet.

4.3. Cena diela, dohodnuta oboma zmluvnymi stranami, zahffa vsetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, rezervu, odborné posudky, revizie, vyjadrenia, skusky a dalsie suvisiace prace a
¢innosti, ktoré budl potrebné pri realizacii diela, na odovzdanie a prevzatie diela (napr.
preberacie protokoly a i.).

44, Cena dohodnuta v bode 4.1. tohto Clanku kryje naklady potrebng na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podra tejto zmluvy, a to najma:
a) spinenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky,

- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projekte a realizaciu a vo vyzve na
predioZenie ponuky,

b) spinenie podmienok realizacie diela:

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii,

- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného vykopu astavebného odpadu

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, internetu pre potreby vystavby,

- nNaklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri préaci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v pricbehu vystavby,

- poistenie diela (vratane poistenia zhotovitela na Skody spésobené &innostou zhotovitela
objednavatelovi a tretim osobam),

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisld dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach
a Vv nepriaznivom pocasi,

- naklady na vypracovanie planu organizacie vystavby, naklady na zariadenie staveniska,
naklady na prace, dodavky a ¢innosti tykajuce sa planu organizacie vystavby,

- naklady na udrziavanie istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na zabezpeé&enie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpe&nosti prace,
na vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

- ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela.

4.5, Zhotovitel sa nemodze dovolavat a uplatiovat' naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia vyzvy na prediozenie ponuky a projektovej dokumentacie,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

5.5

d) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu.
Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,
materialovy rozsah prac a charakteristické $pecifikacie dodavok, boli predlozené:

- vyzva na predloZenie ponukyk predmetnej zakazke,

- kompletna projektova dokumentacia,

- vykaz vymer podia projektovej dokumentacie, predmetu zakazky a charakteru

stavebnych &innosti.

Bez pisomného suhlasu projektanta a objednavatela nemésu byt na realizaciu diela pouzité
iné materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel
zodpoveda za to, e pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v case jeho
zabudovania do stavby zname, ze je skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky. Zamenu materiloy a vyrobkov musi pisomne potvrdit' projektant a za
objednavatela osoby uvedené v &. ., bode 1, pism. b) tejto zmluvy, a to pisomne zapisom do
stavebného dennika.
Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov v porovnani s projektovou  dokumentaciou PO pisomnom odsuhlaseni
Spracovatelom projektovej dokumentacie v rozsahu najviac 15% gz ceny diela, ak sa
nedohodne so zhotovitelom stavby inak.
Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
povinny na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu, odsuhlasené
spracovatelom projektovej dokumentacie, musia byt' vykonané pisomnou formou. Zhotovitel
ma pravo na pripadnt thradu preukazatelnych nakladov, pokial k zamene déjde az pocas
zabudovavania materialov, prip. 1 mesiac pred ich zabudovanim (zavazna objednavacia
doba). Vsetky skutodnosti musia pisomne odsuhlasit osoby uvedené v &l. I, bode 1.1, pism.
b) a c) tejto zmluvy.

. CLv.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo: .Novostavba MS v Hurbanovej Vsi, v stlade
s terminmi stanovenymi vo vyzve na predkladanie ponuk.

Lehota vystavby (realizacie);
Zatatie stavby je do 5 dni odo dia prevzatia staveniska

ukoncenie vystavby je do 11 mesiacov odo diia prevzatia staveniska

Za Ukonéenie vystavby na ucely tejto Zmiluvy sa povazuje koneéné odovzdanie diela podla
Clanku VIII. Tejto zmiuvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela v désledku omeskania s plnenim
harmonogramu alebo predizenia &asu plnenia podla bodu 5.1. tohto &lanku.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov harmonogramu
z doévodov na jeho strane najmenej o 5 pracovnych dni, alebo nedodrziava harmonogram
vystavby alebo neinformuje objednavatela podla bodu 5.2. tohto Clanku, povaZuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti zhotovitela za podstatné porusenie zmiuvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1. tohto Clanku je podmienené riadnym a v¢asnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze z tohto dévodu
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu
prerusenia vykonavania diela. Dobu prerusenia potvrdi zastupca objednavatela uvedeny v ¢l.
l., bode 1.1, pism. b) tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla bodu 5.1. tohto ¢lanku, ma
objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody, pri¢om zmluva zostava v platnosti. Objednavatel
urti zhotovitelovi (zapisom do stavebného dennika) primerany dodatoény ¢as pinenia zmluvy
a po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a ma pravo odstupit od

zmluvy.
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CL VI
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v
ponukovej cene, podlia prilohy €. 1 kazdé 3 mesiace od zacatia vystavby. K supisu
vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 7 pracovnych dni technicky dozor objednavatela
a odsuhlasi ho objednavatel. Ak ma Supis vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie. Na
zaklade potvrdeného supisu technického dozoru investora moze zhotovitel vystavit' Giastkove
a zaverecnu fakturu.

Zhotovitel m& pravo na zaplatenie dodavky prac v Ciastkovych a kone€nej fakturacii so
splatnostou 60 dni od dorugenia faktury v pripade, ze faktura nema vecné a formalne
nedostatky a obsahuje nalezitosti podla bodu 6.1 tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze faktira
ma vecné a formalne nedostatky, respektive nespifia nalezitosti danového dokladu,
objednavatel ju vrati na dopinenie do kalendarnych 7 dni. v takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zagne plynat dhiom nasledujicom po dni
dorucenia opravenej faktury objednavatelovi,

Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, &iastkove a
konecna faktura budu zostavené prehladne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne
potvrdenych technickym dozorom objednavatela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit
iba skutoéne zrealizované a pisomne odsuhlasené stavebné prace, vykony a dodavky.
Zhotovitel ma pravo vystavit koneénu faktiru so splatnostou 60 dni, ktora bude mat
nalezitosti danového dokladu, Po odovzdani diela a jeho prevzati objednavatelom bez vad
a nedorobkov, respektive po podpise protokolu o odstraneni vad a nedorobkov ukonéeného
diela (v pripade ak objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia podla CI. VIII, bod
8.4 tejto zmluvy).

Objednavatel bude uhradzat zhotovitelovi postupne cenu diela troma Ciastkovymi fakturami a
kone¢nou fakttrou. Objednavatel zaplati zhotovitelovi vyuctovanie dohodnutej ceny diela na
zaklade zhotovitelom vystavenej faktury, a to do 60 dni od jej dorugenia objednavatelovi.
Objednavatel si vyhradzuje pravo:

6.6.1. — oductovat (jednostranne zapoCitat) z konecnej fakturacie vsetky zmluvné pokuty, ktoré

zhotovitelovi vzniknt pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy,

6.6.2. - suspendovat pinenie, respektive neuhradit fakturu zhotovitelovi, ktory bol pogas trvania

6.7.

6.8.
6.9.

zmluvy vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnost byt zapisany v
tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
Zmene a doplneni niektorych zakonov.
Jednotlivé ¢iastkové faktury a koneéna faktura budu obsahovat tieto udaje:
a) oznacenie diela,
b) &islo zmluvy,
c) cislo faktury a oznagenie druhu faktury podla bodu 6.1. tohto &lanku.
d) ustanovenie zmluvy, ktoré opravnuje fakturovat,
e) den zdanitelného plnenia,
f) den vystavenia faktury, def odoslania a deri splatnosti faktuary,
g) oznacenie pefazného Ustavu a &islo Uctu, na ktory sa ma platit,
h) fakturovana zakladna suma bez DPH, suma DPH (20%) a celkova fakturovana suma
Vv eurach,
i) rozpis uz fakturovanych &iastok,
) meno osoby, ktora fakturu vystavila,
k) peciatka a podpis opravnenej osoby.
Adresa objednavatela pre doruéenie faktur je uvedena v bode 1.1
Pokial je zhotovitel v omeskani s platbami svojim subdodavatelom alebo dodavatelom sluzieb
dihsie nez 28 dni oproti uzatvorenym zmluvam, objednavatel ma pravo uhradit tieto platby
priamo subdodavatelom alebo dodavatelom zhotovitela. Uhradené Ciastky odpocita od svojich
zavazkov voci zhotovitelovi. Objednavatel je povinny priamu hradu platieb subdodavatelom
alebo dodavatelom sluzieb oznamit vopred pisomne zhotovitelovi.
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CI. viI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér do 5 dni od
nadobudnutia G&innosti ZoD. Tuto skutoénost Zaznamenaju zmluvné strany zapisom v
stavebnom denniku.

Zhotovitel si zabezpeéi odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouzije mobilné zdroje
energii. Naklady za energie znasa zhotovitel na zaklade individualnych odbernych zmluv so
spravcom meédii (vratane podruzného merania).

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatne
porusenie tejto zmluvy.

Skutocnosti podla predchadzajlcich bodov tohto &lanku budy Zaznamenaneé do stavebného
dennika, ktorého vedenie je zhotovitel povinny  zacat driom odovzdania a prevzatia
staveniska.

Ak budu pracami dotknuté inZinierske siete, v pripade ¢&innosti v blizkosti jestvujucich
inZinierskych sieti je potrebné sa riadit pokynmi spravcov sieti.

Povinnosti objednavatera
Objednavatel odovzda zhotovitelovi 2 vyhotovenia projektovej dokumentaciey tlatenej forme,
ktoré su identicke s projektovou dokumentaciou predlozenou v prilohe vyzvy na predlozenie
ponuky potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel pisomne zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby, z
ktorého za ucasti poverenych zastupcov objednavatela, projektanta a zhotovitela technicky
dozor investora vyhotovi zaznam, ktory dorugi véetkym tgastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat' prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a vyjadrit sa k zapisom v fiom uvedenym do troch pracovnych dni, inak
plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel uvedeny v él. .. bode 1.1., pism. a), b) ac) tejto zmiuvy je opravneny
kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. \V pripade, ze zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa
to za podstatné porusenie zmiuvy.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom opravnenej osoby — Be. Pavol Chovanec -
stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vSetky skutodnosti rozhodujluce pre zhotovenie
diela v zmysle vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., vydanej Ministerstvom zivotného prostredia SR a v
zmysle zakona &. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik technickému dozoru
objednavatela. Zaroven je povinny viest v stavebnom denniku podrobny popis vykonov.
Zhotovitel je povinny zabezpecit osadenie orientaénej tabule s identifikaénymi udajmi o stavbe
Vv zmysle zakona ¢&. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania diela a
tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrit sa k zapisom v fiom
uvedenym do troch pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zakona &. 50/1976
Z. z. oUzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorgich
predpisov, v opaénom pripade to bude povazované za podstatné porusenie zmluvy o dielo.

Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo ¢asti diela, je
zhotovitel povinny pisomne vyzvat objednavatela pred zakrytim vykonanych prac na kontrolu
realizovaného diela v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti zhotovitel v zapise oznami
vopred predpokladany hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. éasti diela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona &. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajlcich sa diela, ktoré mu vydal objednavatel podas
zhotovovania diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni odbornej
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starostlivosti.

na fu podla bodu 7.3.6 tohto &lanku zmluvy,

Ak zhotovitel zisti skryte prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky pisomne oznamit objednavatelovi
a projektantovi, a ak sa nedaju odstranit, navrhnut pisomne objednavatelovi zmenu diela.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele az do ¢asu pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastneé naklady zabezpedi Gistotu komunikacie po vyjazde
vozidiel zo stavby. V pripade zneéistenia prifahlych miestnych komunikacii pri uskutoérovani
stavebnych prac zhotovitel zabezpecti ich pravidelné a bezodkladne Cistenie! Zhotovitel je
povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizicie stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia véetkych oséb v
priestore staveniska a vykona také bezpeénostné Opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v
okoli staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve(oplotenie, doéasné
dopravné znaéenie, docasné zabradlia, prechody, bezpeénostne pasky a pod.).

Zhotovitel zabezpeéi na viastneé naklady osobné ochranneé pomécky na ochranu zdravia
pracovnikov zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na sSpecializované prace. Zhotovitel je povinny
zabezpecit, aby vsetci pracovnici na stavbe boli riadne a preukazatelne oboznameni a
zaskoleni v oblasti bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci podia osobitnych predpisov (dalej
len ,BOZP") a dodrziavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP
pocas vystavby.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit' $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost' dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, €i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast stavby a ktoré boli definované projektom diela.

Zhotovitel je povinny podas realizacie pine respektovat vieobecné technické pozZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy v
sulade s nimi. Zhotovitel je povinny akceptovat zavaznost vietkych slovenskych technickych
noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vietky pouzité materialy a
vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat preukazania zhody platny pre EU, ak sa
zhotovitel nedohodne s objednavatelom inak.

Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje a ostatné veci potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrZovat' poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy (na stavbe) a zabezpeéi koordinaciu svaojich pripadnych
subdodavatelov.

Pripadn zmenu subdodavatela musi v predstihu pisomne odsuhlasit objednavatel, resp.
osoba opravnena podla &l. |, bodu 1.1, pism. b) tejto zmiuvy o dielo, inak to bude povazovane
za podstatne porusenie zmluvy. Novy subdodavatel musi splfiat podmienky v zmysle
ustanovenia § 32 ods. 1 pism. e) zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov a musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada. Neodsthlasena zmena
subdodavatela bude povazovana za podstatne porusenie zmluvy.

Zhotovitel je povinny pred zaéatim prac vytyCit na stavenisku osi véetkych inZinierskych sieti a
polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyéenie a spravne
zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poskodenia inZinierskych sieti pogas vystavby je zhotovitel
povinny opravit ich na vlastné naklady,

Zhotovitel je povinny zabezpeéit pocas vystavby prejazd automobilov s prednostnym pravom
jazdy.

Zhotovitel umozni organom $tatneho stavebného dohladu a prizvanym znalcom pristup na
stavenisko a stavbu a vytvori im podmienky pre vykon dohladu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel zabezpeti koordinatora dokumentacie, koordinatora
bezpecnosti prace a zaroven zaobstara vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku, pricom vsetky naklady s tym
(vratane Cinnosti zmysle nariadenia vlady 396/2006 Z. z.) spojené su zahrnuté v cene diela.
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Pocas realizacie stavby zhotovitel zabezpeti také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negatii(vny vplyv stavby na okolie a zivotne prostredie a neddjde k spasobeniu $kod na cudzom
majetku.

| pri odsuhlaseni subdodavatela zodpoveda zhotovitel rovnako akoby dielo vyhotovil sam.
Zhotovitel prehlasuje, Zze ma uzatvorenu stavebno-montaznu poistnu zmluvy & 800401 7819
u poistovatela CSOB Poistovria a.s. na poistnu Eiastku minimaine vo vyske 1/2 ceny diela
vratane DPH. Zhotovitel prehlasuje, Zze bude udrziavat toto poistenie do odovzdania diela
objednavatelovi alebo do uvedenia diela do prevadzky. Kopiu poistnej zmiuvy, prip. poistnych
certifikatov predlozi zhotovitel objednavatelovi pred podpisom tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s realizovanymipracami do
uplynutia lehét podla clanku 6 ods. 6.4 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmua to
Opréavnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt’ im vetku potrebn(]
sucinnost’.

Zhotovitel je povinny najneskor do 14 kalendarnych dni odo diia ucinnosti zmluvy zlozit na
bankovy t¢et Objednavatela zabezpeku vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny diela s DPH. Tato
zabezpeka sluzi na Ghradu zmluvnych sankcii, nahrady skody a ostatnych pohladavok, ktore
vzniknu Objednavatelovi vo&i Zhotovitelovi na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou. V
pripade vzniku pohladavky Objednavatela vogi Zhotovitelovi, Objednavatel oznami
Zhotovitelovi vy$ku tejto pohladavky a jej uhradu zo sumy zlozenej zabezpeky. Vyska
zloZzenej zabezpeky sa tym zniZi o prislusnt sumu a Zhotovitel je povinny najneskér do 14
kalendarnych dni po doruéeni takéhoto oznamenia zaplatit Objednavatelovi (prevodom na
bankovy ucet) takt sumu, ktorou doplni zloZzenu zabezpeku na dohodnutu vy$Sku 10% zo
zmluvnej ceny. Nedoplnenie sumy zabezpeky podla predchadzajlcej vety v stanovenej lehote
je porusenim zmluvnej povinnosti podstatnym spésobom. Po riadnom odovzdani a prebrati
diela Objednavatelom, resp. PO odstraneni vietkych pripadnych vad a nedorobkoy uvedenych
v Preberacom protokole, je Zhotovitel opravneny poziadat Objednavatela o vratenie Zlozenej
zabezpeky, resp. jgj nevycCerpanej ¢asti a Objednavatel je v takom pripade povinny vratit
zabezpeku, resp. jej nevycerpanu éast Zhotovitelovi najneskér do 14 kalendarnych dni od
kedy mu Zhotovitel svoju Ziadost dorugil.

Zabezpeku podla predchadzajiceho bodu méze zlozit Zhotovitel aj vo forme bankovej zaruky
bankou s platnou bankovou licenciou Narodnej banky Slovenska, ktora sa neodvolatelne
a bez namietok zaviaze uspokojit Objednavatela az do zarucnej sumy vo vyske 10 % zo
zmluvnej ceny diela s DPH, ato na prva pisomnu vyzvu Objednavatela, pricom banka
umozni Objednavatelovi uplatnenie bankovej zaruky v zmysle predchadzajliceho bodu 7.3.24
tejto zmluvy na uhradzanie tam uvedenych pohladavok a v tejto bankovej zaruke musi byt
jedinou  podmienkou uhradenia pohladavky narok vzneseny Objednavatelom bez
dodatoénych obmedzeni stanovenych bankou alebo Zhotovitelom. Bankova zaruka
vinkulovana v prospech objednavatela musi platit az do riadneho odovzdania a prebratia diela
Objednavatelom, resp. po odstraneni vietkych pripadnych vad a nedorobkov uvedenych
v Preberacom protokole v zmysle tejto zmluvy. V pripade éerpania finanénych prostriedkov z
bankovej zaruky je Zhotovitel povinny doplnit vysku bankovej zaruky do 14 kalendarnych dni
tak, aby zodpovedala poZadovanej vyske, teda 10 % zo zmluvnej ceny s DPH. Nedoplnenie
sumy zabezpeky podla predchadzajucej vety v stanovenej lehote je porusenim zmluvnej
povinnosti podstatnym spésobom. Bankova zaruka vinkulovana v prospech Objednavatela
musi platit na celt dobu vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy az do riadneho odovzdania
a prebratia diela Objednavatelom, resp. do odstranenia vsetkych pripadnych vad
a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole. Po riadnom odovzdani a prebrati diela
Objednavatelom, resp. po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov uvedenych
v Preberacom protokole, je Zhotovitel opravneny poziadat Objednavatela o vratenie zarucnej
listiny a Objednavatel je v takom pripade povinny vratit' zaruéna listinu, ak uz nema Ziadne
naroky, ktoré by z nej mohol uplatiiovat, a to najneskor do 14 kalendarnych dni od kedy mu
Zhotovitel svoju ziadost dorugil.

Zhotovitel je povinny pogas celého trvania zmluvy konat' v sulade s pravnymi predpismi
tykajacimi sa nelegalneho zamestnavania. V pripade, ak bude Objednavatelovi ulozena
akakolvek sankcia z dévodu porugenia predpisov o nelegalnom zamestnavani na strane
Zhotovitela, je Zhotovitel povinny v celom rozsahu nahradit Objednavatelovi takto sposobend
Skodu a zaroven sa porusenie predpisov o nelegalnom zamestnavani zo strany Zhotovitela
povazuje za porusenie tejto zmluvy podstatnym spésobom.
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9.3.

¢l viIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost' zhotovit' dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela . Ak vSeobecne zavazne pravne predpisy,
technické normy alebo projektova dokumentacia uréuju vykonanie skusok osvedcujucich
dohodnuté viastnosti diela, musi Uspesné vykonanie takychto skusok predchadzat odovzdaniu
a prevzatiu diela (pripadne Casti). Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi pisomne doporu¢enym listom, alebo mailom najmenej 5dni vopred.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel doklady v zmysle &lanku .,
bodu 3.3. tejto zmluvy, ak sa pisomne nedohodne s objednavatelom inak,

V opaénom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela odovzdat dielo vycistené od zvysnych
materialov spolu so zaberom pléch vyuZivanych na zhotovenie diela tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat'

Ak pri preberani diela objednavatel Zisti, ze dielo ma vady, ktoré brania uzivaniy dielo
neprevezme a spise so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spbsobe ich odstranenia, a
lehote na ich odstranenie, ktora musi zohladnovat' technicku a technologicki moznost
odstranenia tychto vad v uvedenej lehote. Zhotovitel ma povinnost odovzdat' dielo po
odstraneni tychto vad. Pri zisteni drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu diela,
objednavatel odovzdavané dielo preberie a zmluvné strany v preberacom protokole dohodnu
lehotu na odstraneniu tychto vad a nedorobkov so zohladnenim technickej a technologickej
moznosti odstranenia takychto vad a nedorobkoy *

GLIx.
ZMENY DIELA

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona & 343/2015 7. z. 0 verejnom obstaravani v zneni neskorgich
predpisov. Zmena zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve musi byt oboma zmluvnymi
stranami uzavreta pisomne.

Ak objednavatel pozaduje zmenu zmiuvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

prostrednictvom Zmenoveého listu.

9.2.2. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorugenia poziadavky na zmenu zmluvy,

respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu

poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny diela pozadovane] objednavatelom. Pri

oceneni zmeny diela postupuje zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je su¢astou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovite| v prilohe kalkulaciu
ceny,

¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedéjde k dohode zmluvnych
stran, prace budi ocenené na zaklade smernych orientacnych cien, vypocitanych
prostrednictvom kalkulagného a rozpoctoveho programu CENKROS, na obdobie,
v ktorom budu prave vykonavane,

d) nevykonané prace budu odpoéitavané podla rozpoétu.

9.2.3. Objednavatel v lehote do 5 dni odo dia doruCenia ocenenia zmeny diela, resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovane;
zmeny, rozhodne, ¢i trva na vykonani zmeny diela, alebo zmenu zamietne.

9.2.4. V pripade, Ze objednavatel sthlasi s ocenenim zmeny diela, zmluvné strany uzavru dodatok

k zmluve v zmysle bodu 9.1. tohto &lanku a pri dodrzani prislusnych ustanoveni zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel je opravneny vystavit objednavatelovi fakturu za podmienok uvedenych v élanku VI.
tejto zmiuvy o dielo v zneni pripadnych neskorsich zmien a objednavatel je povinny uhradit
vystavenu fakturu zhotovitelovi v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.
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SANKCIE
Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vygke 0,05% z celkovej zmluvnej ceny diela
bez DPH za kazdy aj zaCaty defl omeskania s pinenim svojej povinnosti dodat' dielo riadne a
vEas.
V' pripade omeskania objednavatela s uhradou Ciastkovych /mesacnych/ platieb alebo
vyuctovania ceny za dielo je objednavatel povinny zaplatit uroky z omeskania vo vyske 0,05%
z diznej sumy za kazdy defi omeskania.
Ak nedodrzi zhotovitel termin odstranenia vady reklamovanej v zaru¢nej dobe, uhradi
objednavatelovi zmluvny pokutu vo vyske 50,- Eur za kazdu vadu 3 kazdy aj zacaty den
omeskania.
Ak nedodrzi zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia reklamovanych vad
pocas zarutnej doby, je objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady zhotovitela a
Zhotovitel zarovert uhradi objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- Eur za kazdu takto
odstranenu vadu.
Uhrada, alebo zapocet tejto zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne
dokonéit, ani jeho dalgich povinnosti podla zmluvy, ani jeho zodpovednosti za $kodu. stratu
alebo usly zisk vzniknuty objednavatelovi. Uplatnené zmiuvné pokuty sa nezapocitavaju na
nahradu $kody.
Objednavatel je opravneny vyuétované zmiuvné pokuty zapoéitat' na opravneng pohladavky
Zhotovitela voci objednavatelovi, pripadne ich poZzadovat z garancie za uskuto&nenie diela.
Objednavatel je opravneny vyuctované zmluvné pokuty zapotitat jednostrannym ukonom na
opravnené splatné i nesplatné pohladavky zhotovitela voéi objednavatelovi, vratane
zmluvného zadrzného & Gerpat takuto pohladavku z bankovej garancie poskytnutej
zhotovitelovi.
Ak zhotovitel nespifia povinnost byt poisteny v zmysle ¢lanku VIl bod 7.3.22 tejto zmluvy,
respektive preukazu sa mu jeho prehlasenia kedykolvek po dobu platnosti a uéinnosti zmluvy
ako nepravdivé, &i netplng, je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmiluvnu pokutu vo vyske 5 %
z dohodnutej ceny diela bez DPH. Porusenie povinnosti zhotovitela byt poisteny v zmysle
Clanku VIl bod 7.3.22 tejto zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnost podla é&l. VIl bod 8.7.
prva veta zmluvy zavazuje sa zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR za
kazdy aj zacaty def poruovania tejto povinnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel porusi ktortkolvek povinnost' podla él.
VIII bod 8.8. zmluvy, zavazuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR
za kazdeé jednotlivé porusenie povinnosti a kazdy aj zacaty den porugovania tejto povinnosti.
Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnych pokutach uvedenych v tomto bode tohto &lanku
zmluvy. Vyska zmluvnych pokut zhotovitela bola zZmluvnymi stranami dohodnuta s ohladom
na hodnotu diela a zhotovitel si je vedomy nasledkov a moznej Skody, ktora by vznikla
objednavatelovi v nadvaznosti na omeskanie s dodanim riadne dokonéeného diela. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty vznikne len za podmienky, ze
dotknuta zmluvna strana pisomne vyzve porusujucu zmluvnu stranu na zaplatenie zmluvnej
pokuty; tato pohladavka je potom splatna v lehote splatnosti 10 dni. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podia predchadzajlcej vety nie
je dotknuté pravo dotknutej zmluvnej strany na nahradu Skody presahujlcej zmluvnt pokutu,
ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti porusujucej zmluvnej strany zabezpecenej
zmluvnou pokutou. Porusujuca zmluvna strana je povinna zaplatit zmluvnu pokutu aj ked

porusenie povinnosti nezavinila.

¢l XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim é&l. II. tejto
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11.2.

11.3.

11.4,

1145

11.6.

1199

12,1,

12.2.

13.1.
13.2.

13.3,

zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v&as a v pozZadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie diela podia ¢l. VIII., bodu 8.2. tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona &. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni
neskor$ich predpisov, alebo je dielo zatazené inymi pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spbsobené dodrziavanim nevhodnych

pisomnych pokynov vydanych objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkiadov alebo

veci pisomne prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej

starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatela,

ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad zhotovitelom uhradi

Objednavatel naklady vynalozené na ich odstranenie.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohal zistit pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel

zodpoveda pocas piatich rokov od odovzdania diela objednavatelovi v zmysle § 562, ods. 2,

pism. c) zakona ¢&. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna lehota

zaCina plynat driom protokolarneho odovzdania diela zhotovitefom a prevzatia diela

objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady,

za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pogas zarucnej lehoty sposobily

na pouzitie na dohodnuty Ggel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej

Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje uplatnit' reklamaciu vady diela bezodkladne po jej zisteni

v pisomnej forme. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana e-

mailom a zaroven listovou zasielkou prostrednictvom posty.

Zhotovitel sa zavazuje zagat' s odstraniovanim vad diela ihned od prijatia pisomnej reklamacie

podla bodu 11.7. tohto &lanku a odstranit vady bez zbyto¢ného odkladu. Ak zhotovitel

nemoze odstranit vady diela, objednavatel méze pozadovat znizenie ceny diela.

V pripade, Ze budl v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené take vady predmetu

diela, ktoré budu mat' za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov

a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma narok na zlavu z

dohodnutej ceny diela vo vyske 10%. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela

na nahradu $kody.

Ustanovenie podla bodu 11.9. tohto &lanku sa netyka vad v zmysle bodu 11.3. tohto &lanku.

ClI. XIL.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za véetky Skody, ktoré vzniknt objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej $kody.

C1. X
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEGENSTVO $KODY

Vlastnikom diela po¢as jeho realizacie je objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je suéastou maximalinej ceny diela podla &l. IV., bodu 4.1. tejto zmiuvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci a2 do ich pevneho zabudovania do stavby, ktora je
predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni. ktorych cenu uhradil objednavatel pred ich

zabudovanim do stavby.

Nebezpeéenstvo kody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel, a to az do éasu protokolarneho odovzdania celého diela zhotovitelom

a prevzatia celého diela objednavatelom.
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14.1.

14.2,

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

15615,

15:6:;

15.7.

15.8.

o CL XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky
€. 147/2013 Z. z. Ministerstva prace, socialnych veci arodiny SR, ktorou sa ustanovuiju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi slvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

Zhotovitel je povinny koordinovat svoju cinnost' na stavbe s &innostou svojich pripadnych
subdodavatelov.

. CLXxv.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo

v zmysle § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial

to oznami pisomne druhe;j zmiuvnej strane bez zbytoéného odkladu. najneskor véak do 15 dni
potom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty je rozhodujlci datum postovej peciatky odoslania oznamenia,

Ak opravnena strana oznami druhej zmluvnej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti

nadalej trva, alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit, méze od zmluvy odstupit' len

pre podstatné porusenie zmiuvy v zmysle § 346 zakona & 513/1991 Zb. — Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1. tohto ¢lanku stanovi

na dodato¢né pinenie dodato&nu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti

dodatocnej lehoty rovnakym spésobom ako v bode 15.1. tohto ¢lanku.

Objednavatel moéze odstupit od zmluvy uzavretej so zhotovitelom, ktory bol vymazany z

registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost' byt zapisany v tomto registri

v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z.o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni

niektorych zakonov.

Zmluva zanika dfiom dorugenia prejavu véle opravnenej strany o odstlpeni od zmluvy druhej

zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na

nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov

vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za

Cast diela, ktora bola zrealizovana do &asu odstupenia od zmiuvy.

Pri vysporiadani pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom objednavatela,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel koneénou
fakturou, ktora bude mat nalezitosti dafového dokladu, do 14 dni od odstlpenia od
zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia &. VI, tejto zmluvy,

¢) zmluvné strany si vysporiadaju vsetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskér do 60 dni od doruéenia konecnej faktury objednavatelovi.

15.9. Zmluvné strany sa dohodli, ze akakolvek pisomnost doru¢ovana v savislosti so zmluvou sa

povazuje za doru¢enu druhej zmluvnej strane v pripade doruéovania prostrednictvom:

a) elektronickej posty (dalej len .e—mail") diom, kedy zmluvna strana, ktora prijala e-mail od
odosielajucej zmiuvnej strany, potvrdila jeho prijatie odoslanim potvrdzujuceho e-mailu
odosielajucej zmluvne] strane (dalej len ,potvrdenie o prijati e-mailu”). Prijimajuca zmluvna
strana je povinna dorugit odosielajucej zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu do 48
hodin, inak sa bude takyto email povazovat za nedoruceny, alebo

b) posty, kuriérom alebo v pripade osobné doruCovania, doru¢enim pisomnosti adresatovi s
tym, ze v pripade doru¢ovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost zaslana
doporuéene s doruéenkou preukazujicou doruéenie na adresu prislusnej zmluvnej strany. V
pripade dorucovania inak ako postou, je mozné pisomnost dorucovat aj na inom mieste ako
na adrese prislusnej zmluvnej strany, ak sa na tomto mieste zmluvna strana v ¢ase doruéenia
zdrzuje. Za den doru¢enia pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je
adresatom, odoprie doruéovant pisomnost prevziat, alebo treti den odo dia ulozenia zasielky
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16.1.  Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, ktoré vyplyvaju z tejto zmluvy, ale nie st foy vyslovne
upravene, sa vztahuju prislugné ustanovenia zakona & 513/1991 Zb — Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

16.2.  Zmeny diela, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin dokonéenia diela a cenu diela,
md&Zu robit’ zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

16.3.  Zmeny zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po predchadzajucej dohode obidvoch
zZmluvnych stran.

16.4.  Neoddelitelnou su&astou tejto zmluvy su prilohy &.1 a2 5.
€.1. Cenova kalkulacia, ponukovy rozpocet stavby,
€.2. Zoznam subdodavatelov
€.3. Harmonogram prac
¢.4. Zmluva o poisteni v zmysle bodu 7.3.22
C.5. Zapis do registra partnerov verejného sektora

16.5.  Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuiju.

16.6.  Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva pre kazdu zmluvnu stranu.

16.7. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva
nadobuda Géinnost dfiom  Gginnosti zmluvy o Nenavratnom finanénom prispevku
prostrednictvom ktorého zamysla Objednavatel financovat &ast diela a zarove vydanim
spravy o ukonéeni kontroly verejného obstaravania a zaroveri diiom nasledujucim po
zverejneni na webovom sidle Objednavatela, ktorym je internetova stranka Objednavatela
av centralnom registri zmiuv. Objednavatel bude priebezne informovat  zhotovitela
0 predbeZnom termine vystupov kontroly a nasledne po kontrole ho bezodkladne informuje
0 nadobudnuti G&innosti zmiuvy.

, 7
V Hurbanovej Vsi, dia ./47 £ O3 V Hornej Poténi dia 20 -12- 003
: Bi
o
Mgr. Jana Lauferova - starostka Vojtech Szamaranszky
~ Objednavate Zhotovitel

na poste, doruovanej postou Zmluvnej strane, alebo v ktory je na zasielke, doruovanej
postou zmluvnej strane, preukézatelne Zzamestnancom posty vyznagena poznamka, ze
»~adresat sa odstahoval“, ,adresat je neznamy* alebo ina poznamka podobného vyznamu, ak
sa sucasne takato poznamka zaklada na pravde.
¢) Pre potreby doru&ovania prostrednictvom elektronickej posty (e—mail) sa pouzije

adresa Objednavatela: starosta@hurbanovaves.sk

adresa Zhotovitela: info@bbau.sk
d) Pre potreby dorugovania prostrednictvom posty sa pouziju adresy sidiel zmluvnych stran
uvedené v élanku | zmluvy, ibaZe odosielajucej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne
oznamil novl adresu sidla, pripadne int nova adresu uréend na dorucovanie pisomnosti. \/
pripade akejkolvek Zmeny adresy urtenej na doruovanie pisomnosti na zaklade zmluvy
alebo v suvislosti so zmluvou sa prislusnd zmluvna strana Zavazuje o zmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druht  zmluvnt stranu: v takomto pripade je pre
dorucovanie rozhodujica novéa adresa riadne O0znamena Zmluvnej strane pred odosielanim
pisomnosti.
e) Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze pisomnosti tykajuce sa zaniku alebo zmeny zmluvy
musia byt doruéované vyhradne postou ako doporucena zasielka, kuriérom alebo osobne.

] . CL.xv.
ZAVERECNE USTANOVENIA
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